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Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila „Projekt a jeho plán“. Správné plánování je 
nutnou podmínkou k dosažení zadaných cílů a úspěšnosti projektu.  
Teoretická část této práce vychází ze studia české a zahraniční literatury. V teoretické 
části se nejprve věnuji objasnění základních pojmů projektového managementu a pojmů 
s ním spojených, dále definuji jednotlivé plány projektu, SWOT analýzu, logický rámec 
projektu a v závěru teoretické části popisuji řízení rizik. Z teoretické části vycházím při 
tvorbě praktické části. 
Tématem a cílem této práce je plán projektu rekonstrukce bývalé stodoly v areálu býva-
lého venkovského gruntu na objekt Muzea zemědělské techniky v obci Hejtmánkovice. 
Hlavní výstupy bakalářské práce tvoří podrobné definování projektu a jeho cíle, analýza 
trhu, marketingová strategie, podrobný plán rozsahu projektu, časový harmonogram, 
rozpočet a popsán přínosů projektu. 
K dosažení cíle využiji informace od společnosti Broumovský Grunt s. r. o. a software 
pro řízení projektu MS Project  2010 a tabulkový procesor MS Excell.  
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1 Základní pojmy projektového managementu 
Cílem této kapitoly je definovat základními pojmy projektového managementu, se 
kterými budeme v následujícím textu pracovat. 
1.1 Projekt a jeho vymezení 
Velmi častým problémem vyskytujícím se v prostředí organizací je otázka co, lze nebo 
nelze považovat za projekt. Jednoznačná, všeobecně uznávaná definice pojmu projekt 
neexistuje, proto zde uvedu několik definic projektu.  
Klíčovým prvkem projektového řízení je projekt. Projekt je konkrétní vynaložené úsilí, 
které má svůj začátek a konec, doprovázené aplikací metod a znalostí. Jeho účelem je 
přeměna materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, služeb. V projektu 
musí být dosaženo zadaných cílů, tím projekt i končí. (Svozilová, 2006) 
Podle PMBoK: „Projekt je časově omezené pracovní úsilí vedoucí k vytvoření unikátního 
produktu, služby nebo organizační změny.“ (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 46) 
Na projekt lze pohlížet podle Němce i jako na: „Cílevědomý návrh na uskutečnění určité 
inovace v daných termínech zahájení a ukončení.“ (Němec, 2012, str. 11) 
Svozilová uvádí, že „Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního 
produktu, služby nebo určitého výsledku.“ (Svozilová, 2006, s. 22)] 
Za úspěšný projekt je obecně považovaný takový projekt, pokud: 
 „Jsou splněny požadavky zákazníka 
 Jsou uspokojena očekávání všech zainteresovaných stran 
 Je výstupní produkt projektu na trhu včas 
 Je výstupní produkt v plánované jakosti a ceně 
 Je dosahována předpokládaná návratnost vložených prostředků 
 Pro úspěšnost projektu jsou významné i tzv. měkké faktory: 
 Vyřešení konfliktů s okolím 
 Kvalifikační připravenost obsluhy 
 Motivace projektového týmu apod.“ (Doležal, Máchal, Lacko, 2009, s. 36) 
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1.2 Projektové řízení 
Projektové řízení má také mnoho definic, jedna z velmi používaných definic je: 
Projektové řízení je proces řízení a souhry lidských, materiálních a finančních zdrojů 
během trvání projektu při použití moderních technik řízení, zaměřený na dosažení předem 
určených cílů v daném rozsahu, nákladech, čase, kvalitě a spokojenosti účastníků 
projektu. Stanoveného cíle musí byt dosáhnuto při respektování definované strategie a při 
využití specifických postupů, nástrojů a technik na plánování a řízení procesů 
jednotlivých projektů. (Smejkal, Rais 2006) 
Řízení projektu je aplikací znalostí, dovedností, nástrojů a technik na projektové činnosti 
za účelem dosažení projektových požadavků. Jeho součástí je: plánování, organizování, 
monitorování, odevzdávání zpráv o všem ohledně projektu a motivování všech účastníků 
projektu, aby bylo dosaženo všech cílů projektu. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
Obrázek č. 1 Projekt jako změna  
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015, vychází z (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
1.3 Základní omezení projektu 
Pokud řídíme projekt, musíme brát v úvahu tři základní omezení – rozsah (kvalita), čas, 
náklady a jejich vzájemné propojení. Tato omezení – čas, náklady a rozsah jsou navzájem 
propojeny v trojúhelník (mluvíme o projektovém trojúhelníku, někdy nazýván 
trojimperativ projektu). Všechna tři omezení na sebe navzájem působí a ovlivňují se, 
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proto musíme dbát na preference zájmových skupin. Jestliže se zvětší rozsah projektu, 
chceme větší kvalitu, určitě to bude mít vliv na čas a peníze. Pokud chceme projekt 
urychlit a požadujeme vysokou kvalitu, vzrostou náklady. Nikdy nesmíme opomenout 
žádný rozměr, pokud bychom ho stanovili později, mělo by to vliv na zbývající rozměry. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Obrázek č. 2 Projektový trojúhelník  
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015, vychází z (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
1.4 Cíl projektu 
U každého projektu musíme přesně a jasně vědět, čeho chceme dosáhnout, musíme znát 
nějaký cíl nebo i více cílů, abychom na konci mohli říci, že cíle jsme dosáhli a splnili ho. 
Primární, strategický cíl má většinou hierarchickou strukturu, je složen z nižších, 
postupných cílů. (Němec, 2002) 
Jedním z klíčových faktorů úspěšného projektu je správná definice cílů. Všechny 
projektové cíle i průběžné cíle musí být SMART. Je to zkratka anglických slov a 
znamená, že cíle musí být – Specific (určité, specifické, protože potřebujeme vědět CO), 
Measurable (měřitelné, abychom rozpoznali, zdali bylo cíle dosaženo), Agreed 
(odsouhlasený, akceptovaný, všechny zainteresované strany se shodly na cíli a vědí, o co 
jde), Realistic (realistické, aby bylo zřejmé, že cíle lze dosáhnout), Timed (časově určené, 
bez určitého termínu by to nemělo smysl). (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
Do přípravné fáze patří vytvoření plánu projektu a vyhotovení studie proveditelnosti. Na 
začátku projektu je nutné projekt objektivně posoudit a vyhodnotit. V této fázi je velmi 
důležité posoudit, zdali se vyplatí do tohoto projektu investovat nebo bude výhodnější dát 
přednost jinému projektu. Pokud je projekt schválený, musíme vytvořit zakládající listinu 
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projektu, která definuje rámec projektu, cíle, výstupy, časový rámec, rozpočet, kontrolní 
body a členy týmu. Je důležitý neustálý proces kontroly nad projektem, který neustále 
informuje o výsledcích projektu a o tom, jakých cílů jsme již dosáhli. (Doležal, Máchal, 
Lacko, 2009) 
1.5 Životní cyklus projektu 
Projekt se po celou dobu trvání vyvíjí a nachází se v různých fázích, které tvoří životní 
cyklus projektu. Je velmi mnoho definic životního cyklu projektu, mezi společnostmi, 
teoretiky i hospodářskými sektory. (Svozilová, 2006) 
Životní cyklus projektu se skládá z projektových fází, které jsou omezeny začátkem a 
koncem projektu. Je vhodné, aby předchozí fáze byla ukončena dříve, než fáze navazující, 
ale někdy se stává, že se jednotlivé fáze navzájem překrývají. Fáze se mohou lišit podle 
konkrétního projektu. Velmi často se setkáváme s těmito fázemi: Předprojektová studie, 
definování projektu, plánování, implementace, předání do užívání. (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010) 
Podle Kerznera existují tyto fáze životního cyklu projektu – koncepce, plánování, 
testování, realizace a ukončení projektu. 
První fáze zahrnuje definici a zhodnocení základní myšlenky. Určuje se, zda je výsledek 
projektu dostatečně přínosný na to, aby mohly být zpracovány detailní podklady pro jeho 
povolení. V této fázi je nejpodstatnější provést analýzu rizik a zjistit požadavky na 
náklady, čas a výkonnost. 
 V druhé fázi jsou upřesňovány informace z fáze předchozí a dochází ke stanovování 
požadavků na zdroje, čas a náklady. V této fázi se tvoří tato dokumentace - časový 
harmonogram a rozpočet projektu, přesné nadefinování projektového týmu a projektu a 
ostatní dokumentace potřebná k zahájení implementace. Během třetí fáze dochází 
k testování a k přípravě na realizaci, ještě můžeme některé věci pozměnit, kdybychom 
zjistili potřebné změny v projektu. V této fázi musíme mít zpracovanou veškerou 
dokumentaci k projektu. 
Předposlední fází je implementace, během které dodržujeme harmonogram projektu a 
zavádíme služby nebo produkty buď interně, pro vlastní organizaci, nebo externě, jako 




Finální fáze obsahuje zhodnocení úspěšnosti projektu, a pokud budou naplněny 
požadavky zadavatele, tak může obsahovat i rozhodnutí o dalším pokračování ve 
spolupráci, např. v navazujícím projektu. 
Projekt nemusí projít všemi fázemi. Vždy mohou existovat různé důvody, že projekt 
nedojde k úplnému konci. (Kerzner, 2009) 
Obrázek č. 3 Typické rozložení fází životního cyklu projektu 
 
Zdroj: (Svozilová, 2006) 
1.6 Stakeholders – zainteresované skupiny a jednotlivci 
Zainteresovanou skupinou v projektu může být kdokoli (jednotlivec, organizace, 
uskupení), kdo je do projektu nějakým způsobem zapojen a může projekt ovlivnit, ať už 
přímo nebo nepřímo, pozitivně nebo negativně. Stakeholders rozdělíme podle důležitosti 
na primární a sekundární strany. 
 Mezi primární skupinu zařadíme: 
 Vlastníky a investory 
 Zaměstnance 
 Zákazníky 
 Obchodní partnery, dodavatele 
 Místní komunitu 
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Do sekundární strany můžeme zařadit: 
 Veřejnost 
 Vládní instituce 
 Samosprávní orgány 
 Média 
 Konkurenci 
 Různé skupiny 
 Občanská a obchodní sdružení 
 Ekologická sdružení 
Abychom byl projekt úspěšný, je vždy velmi důležitá komunikace s těmito stranami. 
(Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
Manažer projektu musí identifikovat všechny stakeholders, vytyčit jejich zájmy vzhledem 
k projektu a určit pořadí jejich důležitosti ve vztahu k projektu. Pokud nic nezanedbáme 
a budeme mít potřebné informace o potřebách a zájmech zainteresovaných stran, zvýšíme 




2 Plán projektu 
„Plánování projektu je souborem činností zaměřených na vytvoření plánu cesty dosažení 
cílů projektu prostřednictvím směřovaného pracovního úsilí a s využitím disponibilních 
zdrojů“. (Svozilová, 2009, s. 108) 
Aktivity které souvisí s plánováním projektu začínají již v předprojektových studiích a 
pokračují v období definování a zahajování projektu. Je důležité stanovit reálný 
harmonogram, potřeby realizačních zdrojů, odhady nákladů a posouzení všech možných 
rizik, které mohou mít dopad na projekt. Po skončení jednání mezi zákazníkem a 
dodavatelem projektu o představách projektu a jeho odsouhlasení a následném podepsání 
smlouvy se začíná do detailu plánovat konkrétní provedení projektu. (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010) 
„Základní plány projektu:   
 plán rozsahu projektu, 
 časový plán, či harmonogram projektu, 
 plán zdrojů, 
 plán nákladů, či rozpočet projektu. 
Doplňkové plány: 
 plán komunikace na projektu 
 plán řízení rizik, 
 plán řízení kvality, 
  plán obchodní činnosti“ ((Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 121) 
2.1 SWOT analýza 
SWOT analýza nám pomáhá k identifikaci potenciálních i současných možností a 
omezení, které mohou přijít zevnitř ale i zvenku. Jde o zkratku těchto anglických slov: 
silné (Strengths), slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby 
(Threats). Mezi silné a slabé stránky patří všechny vnitřní faktory prostředí projektu (lidé, 
zařízení, vybavení, image, pověst, finanční zdroje, technologie a další). Mezi příležitosti 
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a hrozby patří faktory vnější (politické, sociální a ekonomické změny, konkurence, 
velikost trhu atd.). (Posner, Applegarth, 2006) 
2.2 Logický rámec – nástroj pro SMART projekt 
K definování projektu lze použít metodu logického rámce (tabulka číslo 1). Tato metoda 
nám pomůže při stanovování cílů projektu, realizaci a kontrole projektu. Logický rámec 
je tvořen tabulkou. V tabulce jsou zaneseny stručné informace o projektu a tyto informace 
jsou vzájemně logicky provázány. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 










k ověření (způsob 
ověření) 






k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady a rizika 
Aktivity (klíčové 
činnosti) 
Zdroje (peníze, lidé, 
materiál atd.) 
Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika 
Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se Předběžné podmínky 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015, vychází z (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
 
 Záměr – odpovídá na otázku PROČ chceme realizovat projekt 
 Cíl – odpovídá na otázku CO, čeho chceme doopravdy dosáhnout 
 Konkrétní výstupy – specifické výstupy, JAK chceme dosáhnout změny, 
co vše budeme skutečně realizovat 
 Klíčové činnosti – zásadním způsobem ovlivňují provedení konkrétních 
výstupů (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
2.3 WBS – Work breakdown structure 
Velmi důležitým nástrojem pro snadnější plánování a řízení je WBS (obrázek číslo 4). 
Jedná se o strukturu rozpadů prací na projektu.  Konečná WBS obsahuje všechny práce, 
které jsou potřeba na projektu udělat, abychom dosáhli našeho cíle. Zahrnuje věcný 
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rozsah projektu. Projektový tým zajistí veškerý obsah WBS, nic nesmí vynechat. 
(Doležal, Krátký, Cingl, 2013) 
Vedoucí projektového týmu je zodpovědný za konečnou WBS – podrobného rozpisu 
prací, ale při jeho vytváření je zapotřebí všech členů projektového týmu, jelikož vedoucí 
projektového týmu nemusí znát veškeré podrobnosti jednotlivých částí projektu. Pokud 
na WBS pracují klíčový členové týmu, zvyšuje se jejich zainteresovanost na výsledku 
projektu. (Skalický, Jermář, Svoboda,2010) 
Obrázek č. 4 WBS – Work Breakdown Structure 
Zdroj: (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
2.4 Časový plán 
Časový plán navazuje na WBS, jedná se o východisko pro následující plánování. „Cílem 
časového plánování je uspořádat všechny činnosti projektu do logicky správných 
časových návazností nebo sousledností. Výstupem je časový plán, který může mít několik 
výstupů – tabulka činností, síťový graf a časový harmonogram (Ganttův diagram)“. 
(Němec, 2002, s. 132) 
Na začátku tvorby časového plánu se zkontroluje WBS, abychom si byli jisti, že výchozí 
údaje pro následné plánování jsou platné. Poté se odhadne doba trvání u jednotlivých 
činností, dále se vytvoří časové řazení činností, kdy se určí předchůdci jednotlivých 
činností, popřípadě činnosti, které mohou probíhat paralelně a dochází k vytvoření 
síťového diagramu. Následuje určení vazeb mezi činnostmi (Finis to start, Start to start, 
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Finish to Finish a Start to Start). Poté co se určí vazby mezi činnostmi, dochází k výpočtu 
časových rezerv činností a určení doby trvání projektu. V posledním kroku dochází 
k vložení milníků projektu a konečnému vyladění plánu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 
2010) 
2.5 Gantův diagram 
Jedná se o plánovací (a kontrolní) nástroj, který přehledně zobrazuje veškeré činnosti, 
které v projektu nastanou, pomocí úseček. Podle délky úsečky (projektové činnosti) 
poznáme dobu trvání činnosti. Gantův (úsečkový) diagram je přehledným grafickým 
znázorněním v čase, proto bývá častěji využívám, než síťový diagram. (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010) 
2.6 Plán zdrojů 
Abychom mohli uskutečnit daný projekt, je evidentní, že bez zdrojů to nebude možné. 
Zdroje dělíme na ty, které se spotřebovávají (peníze, suroviny, materiál, zboží atd.) a na 
zdroje, které se nespotřebovávají (lidské zdroje, stroje, dopravní, stavební zařízení atd.) 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
V projektovém managementu rozeznáváme tři typy zdrojů – pracovní zdroje, materiálové 
zdroje a finanční zdroje. Pracovní zdroje – lidé - jsou ohodnoceny většinou hodinovými 
sazbami, za různá zařízení či stroje budeme platit nájem podle odpracovaných hodin. 
Materiálové zdroje jsou suroviny a výrobky, které nakupujeme a které bývají ohodnoceny 
cenou za kus, váhu, objem nebo jinou fyzikální jednotkou. Nákladové zdroje pak 
představují jednorázové náklady za určitou činnost. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
2.7 Plán nákladů 
V plánu nákladů je důležité co nepřesněji stanovit výši nákladů, které bude nutné na pro-
jekt vynaložit, tj. nákladů vynaložených na realizaci projektových činností, zajištění po-
třebných zdrojů, plánovací práce, řízení projektu, kontrolní práce, administrativní a tech-
nickou podporu, služby, školení zaměstnanců atd. Plánování nákladů můžeme rozdělit do 
dvou kroků: na celkové náklady na projekt a náklady na realizaci dílčích projektových 
činností, což je pro projektový tým náročnější a jsou k dispozici různé postupy a metody, 
kvalifikované odhady, jak tyto náklady určit. (Dolanský, Měkota, Němec, 1996) 
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Výstupem podrobného plánování nákladů je rozpočet nákladů projektu, který je součástí 
časových plánů. Podle toho, jak podrobně a do detailů bude popsán celý projekt, můžeme 
získat podrobný rozpočet nákladů. Všechny plány nákladů jsou velmi ohroženy možnými 
změnami, způsobenými působením vnitřních a vnějších vlivů. Dodatečné náklady na pro-
jektu mohou vzniknout důsledkem nepřesně definovaného cíle, zdlouhavého zavádění 
změn, špatného a pomalého rozhodování, špatné kontroly, nadměrné administrativy atd. 
(Dolanský, Měkota, Němec, 1996) 
Velmi používané jsou metody odhadování nákladů: 
• Analogické odhady – jedná se o expertní odhady. Odborníci srovnávají náklady 
s podobnými projekty, a na základě toho odhadují náklady na projekt. S touto metodou 
je spojena technika shora dolů. Jedná se o rychlou metodu určování nákladů, ale ne úplně 
přesnou. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
• Parametrický model – využívá se matematického modelu založeného na zná-
mých parametrech (náklady na kubický metr, náklady na hodinu pracovního stroje atd.), 
ty však mohou být různé podle typu prováděné práce. Známe dva typy parametrického 
odhadování – regresní analýzu, křivku osvojování znalostí. (Doležal, Máchal, Lacko, 
2009) 
• Metoda zdola nahoru – velice přesná metoda, ale časově velmi náročná. Výhod-
nější je používat ji až v průběhu projektu, ne v počáteční fázi, kdy přesně neznáme 
všechny pracovní činnosti. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
2.8 Plán komunikace 
„Plánování komunikace obsahuje rozhodnutí o informačních a komunikačních potřebách 
účastníků projektu: kdo potřebuje jakou informaci, kdy ji bude potřebovat a jak mu bude 
předána“. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 158) 
Stakeholders sdílí či šíří informace o projektu pomocí komunikačních kanálů uvnitř 
komunikační sítě. Komunikační síť projektu je vytvářena dílčími účastníky projektu a 
spojení mezi těmito účastníky. Komunikační kanály můžeme členit z různých hledisek, a 
to například: 
 podle směřování: 
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 interní kanály – využívají se pro komunikaci mezi členy projektového týmu a 
manažerem projektu, mezi manažerem a jeho nadřízeným managementem 
atd., 
 externí kanály – spojují členy týmu, projektového manažera, nadřízený 
management s vnějšími jednotlivci, skupinami projektu, 
 podle počtu spojených koncových bodů komunikační sítě: 
 skupinové kanály – jsou stanovené pro skupiny příjemců hromadně šířených 
dokumentů projektu, dále webové stránky, projektová jednání atd., 
 individuální kanály – spojují jednotlivé komunikační uzly – telefonní spojení, 
individuální jednání atd., 
 podle úrovně formalizace: 
 formální kanály – jsou vždy spojené s nějakou formou archivovatelného 
zápisu, nejčastěji to jsou písemné, obrazové záznamy nebo elektronické 
databáze atd., 
 neformální kanály – zpravidla ústní pokyny a informace 
 podle vztahu ke skupinám procesního modelu projektového managementu: 
 předpisy a metodiky, 
 tabulky, výpočty 
 plány, seznamy, 
 vstupní dokumenty 
 faktury, dodací listy apod. (Svozilová, 2009) 
Komunikaci dělíme na tři typy – povinnou, informační/nepovinnou a marketingovou. 
Povinné komunikace jsou příjemcům posílány (zpráva o stavu projektu, kontrolní porady, 
monitorovací zprávy správními institucemi, zprávy dané zákonem atd.), informační si 
příjemci opatřují sami. Marketingový typ komunikace je určený k vyvolání zájmu o 




2.9 Plán kvality 
Kvalita (jakost) výrobků a služeb ovlivňuje spokojenost zákazníků a také má závažné 
důsledky vztahující se k prosperitě společnosti a celkové úrovně podniku. Její nedostatek 
způsobuje různé potíže, které mohou vést k nespokojenosti. (Doležal, Máchal, Lacko, 
2009) 
Definice kvality, podle ISO norem „souhrn všech znaků produktu nebo služby, které 
ovlivňují jejich schopnost uspokojit stanovené a předpokládané potřeby“. (Doležal, 
Máchal, Lacko, 2009, s. 98) 
Mezi hlavní procesy řízení kvality patří: 
 Plánování kvality – stanovení norem kvality pro daný projekt a určení, jak tyto 
normy splnit, 
 Zabezpečování kvality – pravidelné hodnocení naplánovaných kroků k zajištění 
jakosti, 
 Kontrola kvality – sledování konkrétních výsledků projektu, zdali odpovídají 
daným normám jakosti, popřípadě že neodpovídají, je důležité určit způsoby 




3 Řízení rizik 
V současné době je řízení rizik velmi důležitou součástí každého projektu a rozhodně 
bychom rizika neměli podceňovat. Existují rizika vnitřní a vnější. Všechna rizika musíme 
identifikovat, analyzovat a především vytvořit plán reakce na rizika, kdyby nastala. 
Všechny fáze více popíši v následujících podkapitolách. 
3.1 Definice rizika 
Pojem riziko pochází z italštiny údajně ze 17. století, kdy se začalo používat v souvislosti 
s lodní přepravou. Riziko bylo chápáno jako úskalí, kterému se měli plavci vyhnout. V 
dnešní době riziko chápeme například jako – nebezpečí vzniku škody, poškození, zcizení, 
ztrátu. (Smejkal, Rais, 2006)  
Termín riziko můžeme definovat různými způsoby, protože jediná definice pro riziko 
neexistuje: 
 „Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecného nezdaru 
 Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení 
 Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků 
 Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku 
očekávaného 
 Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 
pravděpodobnosti 
 Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko) 
 Nebezpečí chybného rozhodnutí 
 Možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko) 
 Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko) 
 Střední hodnota ztrátové funkce 
 Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému 
 Kombinace pravděpodobností událostí a jejích následku“ (Smejkal, Rais, 
2006, s. 90) 
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Riziko obecně můžeme definovat jako událost, jenž má určitou pravděpodobnost výskytu 
a má vliv na projekt. Rozlišujeme dva typy vlivu – negativní a pozitivní. Ve většině 
případů vnímáme riziko jako negativní, tj. způsobuje nějakou škodu, ztrátu, tato rizika se 
snažíme minimalizovat. V opačném případě, kdy má riziko kladný vliv na projekt, tak 
mluvíme o příležitosti, kterou bychom mohli určitým způsobem využít a chceme tyto 
události maximalizovat. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
3.2 Proces řízení rizik 
Podle metodiky PRINCE2 rozdělujeme řízení rizik do pěti základních částí (obrázek číslo 
5): 
• identifikování rizik 
• posuzování rizik (informace o rizikách) 
• plánování (příprava možností a volba aktivit, která budeme uskutečňovat) 
• realizace (akceptování opatření a sledování, jak ovlivňuje riziko) 
• komunikace (aby všechny zainteresované strany věděli o všem ohledně rizik) 
Obrázek č. 5 Pět kroků při řízení rizik  
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015, vychází z (Bentley, 2010) 
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3.3 Identifikace rizika 
Rizika se mohou vyskytnout kdykoli a kdekoli, jak uvnitř projektu, tak vně projektu. 
Projekt může být ovlivňován i vnějším prostředím, jako jsou například přírodní, 
technické, politické vlivy. Uvedu zde určité oblasti, kde se můžeme s riziky potkat a na 
které oblasti bychom se měli zaměřit – rozpočet, harmonogram, lidské zdroje, plnění 
smluv, požadavky zákazníků, technické záležitosti atd. Je vždy velmi důležité 
identifikovat všechna rizika, která mohou projekt nějakým způsobem ovlivnit, ale ne 
vždy je to možné. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Dále je velmi důležité posoudit možné vztahy mezi riziky. Pokud by existovala vzájemná 
závislost, tak by mohla způsobit řetězovou reakci nežádoucích stavů a tím způsobit 
katastrofální následky. Do nejdůležitějších informací, které generujeme v tomto kroku, 
patří: 
 hodnocení vlivu a předpokladů výskytu rizik 
 rozdělení rizik do celého životního cyklu 
 identifikování zdrojů rizik a míst jejich vzniku 
Abychom identifikovali rizika projektu, můžeme použít jednu z těchto mnoha metod: 
Delphi metoda, brainstorming, poučení se z historických projektů, diskuze s odborníky, 
SWOT analýza, kontrolní seznamy, Crawfordovy lístky atd. (Svozilová, 2006) 
Brainstorming – porada projektového týmu, ideální délka času je 15 až 45 minut, ale 
může trvat celý den. Je důležité vše zapisovat, třeba na flip-chart, dále nehodnotit 
myšlenky, protože každá myšlenka může být inspirací pro někoho dalšího (hodnocení 
konkrétních myšlenek odložit na později), významná je uvolněná atmosféra při diskuzi a 
podněcovat účastníky k co nejvíce nápadům, protože kvantita je zde nad kvalitou.  
Konečný názor může být ovlivněn vlivnějšími členy, kteří mají extrémní názory a 
umírněnější členové zůstávají zticha, jedná se o nevýhodu brainstormingu. (Merna, 2007) 
Delphi metoda – skupina odborníků činí návrhy - nejprve individuálně a poté je jejich 
souhrn skupině představen. V dalším kole se vytváří nové náměty, které jsou základem 
pro další poradu. Postup se opakuje do té doby, než je dosaženo jednoho shodného 
výsledku. Odborníci jsou izolovaně od sebe, jsou v kontaktu pouze s předsedající osobou 
pomocí e-mailu, nebo poštovních služeb. Výhodou je získání individuální a nezávislé 
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odpovědí od řady odborníků. Nehrozí zde zkreslení výsledků vlivnějších členů týmu. 
Tato metoda je časově náročnější. (Svozilová, 2006) 
Kontrolní seznamy – jedná se o deduktivní postupy vyvozené od znalostí z předešlých 
rizik, které dávají vhodné prostředky pro rychlou identifikaci eventuálních rizik. Jedná se 
o formu buď série otázek, nebo seznamu témat, která je nutno vzít do úvahy. Společnost 
může vytvářet kontrolní seznamy pro sebe nebo může použít standardní kontrolní 
seznamy, které jsou pro její odvětví nebo sektor k dispozici. (Merna, 2007) 
Crawfordovy lístky – jednoduchá a rychlá metoda kdy skupina odborníků samostatně a 
opakovaně odpovídá na položenou otázku s tím, že ani jedna odpověď se nesmí opakovat. 
Všechny odpovědi jsou zaznamenány na lístek papíru. Na konec mohou být diskutovány 
množiny odpovědí. (Svozilová, 2006) 
Identifikovaná rizika musíme zdokumentovat do registru (seznamu) rizik a popis by měl 
v této fázi minimálně obsahovat – název rizika, popis rizika, datum identifikace, člověka 
odpovědného za řízení rizika, odkaz na rozpis prací. (Svozilová, 2006) 
3.4 Registr rizik 
Registr rizik (obrázek číslo 6) je souhrnný dokument o všech rizikách a informacích o 
nich a měl by být neustále aktuální. Projektový manažer ho využívá jako kontrolní nástroj 
a poskytuje mu rychlé doporučení o rizikách, jakým musí projekt vzdorovat, jak mají být 
uskutečňovány monitorovací aktivity a kdo je má na starost. (Bentley, 2013) 
Registr rizik je velmi účinný a jednoduchý nástroj, který pomáhá s vhodným řešením 
rizik. Pokud bychom se chtěli spoléhat pouze na intuici a operativní řešení rizik, byla by 
pravděpodobnost, že bychom jedno z významných rizik nepostihli nebo důležitá 
informace o riziku by se včas nedostala k relevantní osobě, velmi vysoká. (Doležal, 




Obrázek č. 6 Příklad možné podoby registru rizik 
Zdroj: (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 
3.5 Ohodnocení rizika 
Posouzení rizika rozdělíme do dvou kroků – odhad rizika a hodnocení rizika. Hodnocení 
rizika souvisí s odhadem pravděpodobnosti (jaká je možnost vyhodnocené události, že ve 
skutečnosti nastane), dopadu (důsledek rizika na projekt) a blízkosti jednotlivých rizik, v 
úvahu bereme veškeré vzájemné závislosti a další faktory. (Bentley, 2013) 
Dopad rizika, jestli se vyskytne, posuzujeme podle: času, nákladů, kvality, přínosu a lid-
ských zdrojů. 
Blízkost jednotlivých rizik je nejblíže očekávaný čas, kdy jednotlivá rizika mohou nastat, 
protože některá mohou nastat dříve a jiná později. Vždy se zaměřujeme na ta, která mají 
velký dopad na projekt, nebo jsou blízko. Blízkost všech rizik musíme zaznamenat do 
Registru rizik. (Bentley, 2013) 
Chceme-li vyhodnotit rizika, musíme dát dohromady všechna rizika a odhadnout celkový 
vliv všech nalezených rizik a příležitostí. Výsledky hodnocení rizik uvedeme do Registru 
rizik. (Bentley, 2013) 
Tabulka č. 2 uvádí zjednodušený registr rizik. Pravděpodobnost, že riziko nastane, určíme 
většinou expertním odhadem v kombinaci s historickou zkušeností. Pro zjednodušení mů-
žeme pravděpodobnost a poté dopad bodovat např. na škále 1-5 (1 je nejnižší pravděpo-
dobnost, nejnižší dopad). Vynásobením pravděpodobnosti a dopadu stanovíme hodnotu 




Tabulka č. 2: Příklad registru rizik  
Registr rizik 
Projekt: Jaký je název projektu?  Zpracoval: Kdo je autor dokumentu?   
Datum: Jaké je datum poslední aktualizace?  
Identifikace rizik projektu 
ID Popis rizika Pravděpodob-
nost  
Dopad /Vliv Skóre  
Identifikační 
číslo 
O co jde? Jaká je pravdě-
podobnost da-
ného scénáře 












1 5 5 




2 5 10 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015, vychází z (Doležal, Krátký, Cingl, 2013 str. 107) 
Pomocí tabulky (tabulka číslo 3) můžeme kvalitativně hodnotit význam rizika, který je 
dán polohou rizika v tabulce. Jednotlivá místa v tabulce odpovídají určité významnosti 
rizika a jsou barevně odlišena. Znamenají: malé a zanedbatelné riziko (bílá barva), střední 





Tabulka č. 3 Matice kvalitativního hodnocení rizikových faktorů 





Nízký Střední Vysoký Velmi 
vysoký 
Velmi vysoká      
Vysoká      
Střední    RF5 RF1,  RF2 RF4 
Nízká      
Velmi nízká    RF3  
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015, vychází z (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 str. 167) 
3.6 Plánování 
V tomto kroku určujeme a zkoumáme řadu odpovědí na hrozby a příležitosti (některé 
příklady uvádím v tabulce č. 4). Nejdůležitějším hlediskem průzkumu je porovnání ná-
kladů na odpověď s náklady na to, abychom nechali riziko se projevit. V některých pří-
padech nám nestačí pouze jedna odpověď na dané riziko. Občas se stává, že odpověď na 
jedno riziko vytváří rizika jiná. (Bentley, 2013) 
Tabulka č. 4: Seznam odpovědí   
ODPOVĚĎ DEFINICE PŘÍKLAD 
Vyvarovat se Udělat určitou změnu v pro-
jektu, aby se ohrožení neob-
jevilo. V případě objevení 
zajistit, aby nemělo dopad na 
projekt 
Pokud necháme bez ozna-
čení určité chemikálie, může 
dojít k omylu v použití, proto 
je nutné všechny obaly vidi-
telně označovat 
Zredukovat Snižujeme dopad rizika tím, 
že něco uděláme předtím, 
než se riziko vyskytne 
Hrozí riziko ucpané silnice, 
tak raději zvolíme jinou 
trasu, nebo jiný den 
Náhradní řešení Mít v záloze náhradní řešení, 
jakou činnost provedeme pro 
snížení dopadu rizika, kdyby 
se objevilo 
Pokud není inovace prove-
dena včas, budeme postupo-
vat podle starého řešení 
Využít Identifikovat vznik nové pří-
ležitost a zajistit, aby její do-
pad (přínos) byl realizován 
Společnost nezvládla ma-
nagement projektu. Vytvoř-
tevelkou propagaci, abyste 
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dosáhli přesvědčení, že vaše 
metoda je ta správná 
ODPOVĚĎ DEFINICE PŘÍKLAD 
Přinést Ručení za finanční dopad ri-
zika nebo pouze část rizika 
je akceptováno třetí stranou 
Váza od významného 
umělce je pojištěna na 1 mi-
lion korun. Dát klauzuli o 
stanovení náhrady škod do 
smlouvy s dodavatelem pro 
jakékoliv selhání nebo opož-
děnou dodávku produktu 
Akceptovat Úmyslné rozhodnutí nedělat 
žádné činnosti ohledně ri-
zika, riziko je nepravděpo-
dobné, náklady vyvolané 
jeho vznikem jsou malé, ná-
klady na snížení jsou vy-
soké, takže nemá smysl pro-
vádět preventivní opatření 
Akceptujeme riziko, že ne-
příznivé počasí může ohrozit 
realizaci otevření nových 
venkovních prostorů hotelu 
Sdílet Kdyby projekt přesáhl stano-
vené náklady, dodavatel a 
klient se domluví na rozdě-
lení nákladů 
Stavitel souhlasí se snížením 
základů pro novou stavbu. 
Pokud by zjistili, že je po-
třeba jít ještě hlouběji, než 
předpokládali, stavitel a kli-
ent se domluví sdílet náklady 
navíc 
Rozšířit Mohlo by se jednat o zvýšení 
pravděpodobnosti výskytu 
příležitosti nebo zvýšení do-
padu, kdyby se příležitost 
vyskytla 
Mohli bychom nabídnout 
snížení ceny stávajícího pro-
duktu, abychom ho vyměnili 
za nový. Pokud vaši největší 
konkurenti přestanou nabízet 
přepravu Praha - Ostrava, 
můžete zvýšit cenu vašich 
služeb o 10 %. 
Odmítnout Cílevědomé rozhodnutí neu-
chopit nabízenou příležitost, 
pravděpodobně kvůli riziku 
odchylky základních zdrojů 
nebo nedostatečného finanč-
ního stimulu 
Dřívějším zahájením prodeje 
produktu bychom mohli 
předběhnout konkurenci, ale 
zkrácený čas na jeho pro-
dukci by mohl ohrozit kva-
litu produktu 
 




V této části se zajišťuje, aby plánované aktivity byly realizovány, jejich efektivnost a 
účinnost byla monitorována a pokud by to bylo nutné, tak přijmout nápravné opatření. Je 
nutná existence mechanizmů na monitorovací opatření ohledně rizik a informovat o nich 
pomocí zpráv. V kroku realizace řízení rizik máme – vlastníka rizika (jmenovitá osoba, 
která je odpovědná za monitorování a kontrolování přiděleného rizika, i s realizací do-
mluvené odezvy na riziko) a řešitele rizika (pomáhá a přebírá příkazy od vlastníka rizika. 
Velmi často se stává, že vlastník a řešitel rizika je jedna osoba. Vlastník je člověk, který 
je nejzpůsobilejší řídit riziko, nejvhodnější člověk pro důsledné sledování rizika. 
(Bentley, 2013) 
Komunikace je velmi důležitý proces, který zajišťuje, aby všichni členové projektu, 





4 Projekt - Muzeum zemědělské techniky 
V této kapitole představím a popíši postupně projekt Muzea zemědělské techniky, který 
bude realizován v Hejtmánkovicích, Královéhradecký kraj. Budu aktivně využívat 
informace z teoretické části a informace, které mi byly poskytnuty společností 
Broumovský Grunt s. r. o., (dále jen BG), podle kterých budu zpracovávat konkrétní plán 
tohoto projektu. 
4.1 Broumovský Grunt s. r. o. 
Obchodní společnost BG vznikla odštěpením od společnosti Broumovské stavební 
sdružení s. r. o., (dále jen BSS), v roce 2007 v Královéhradeckém kraji. Jednatelem 
společnosti je pan Miroslav Netík. 
 Mezi obory podnikání patří: 
 velkoobchod, maloobchod, 
 přípravné práce pro stavby, 
 pronájem a půjčování věci movitých, 
 poskytování technických služeb, 
 stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních, 
 opravy a údržba motorových vozidel, 
 prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 
Na pozemku BG v Hejtmánkovicích se nachází areál bývalého venkovského gruntu, který 
v nynější době prochází rekonstrukcí a uvedením do původního stavu. Záměrem je 
vytvořit z původní budovy gruntu Muzeum zemědělské techniky. 
V areálu je již otevřen penzion Jízdárna Hejtmánkovice (obrázek číslo 7 a 8), která se 
prvně otevřela veřejnosti v roce 2014 na akci „Křest hříbat“. Místo je vhodné pro pořádání 
společenských akcí, rodinných sešlostí, svateb, ideální místo pro odpočinek v překrásné 
přírodě. V prostoru jsou ustájeni Fríští koně, poníci. Nachází se zde ZOO koutek, kde se 
chovají i další zvířata – Jákobovy ovce, lamy Alpaky, osel, morčata, králíci, zakrslý beran 
a další.  
Jízdárna nabízí mnoho možností, jak strávit volné chvíle. Probíhají zde dětské tábory, 
speciální pobyty s lekcemi Hatha jógy, dlouhodobá výuka na koních či ponících, vodění 
na ponících a relaxační vyjížďky na koních i ponících. 
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Obrázek č. 7 Ukázka areálu 1  
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015, vychází ze zdrojů společnosti BG 
Obrázek č. 8 Ukázka areálu 2  
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015, vychází ze zdrojů společnosti BG 
4.2 Popis projektu 
Záměrem investora je rekonstrukce bývalé stodoly, části tzv. Gruntu na objekt Muzea 
zemědělské techniky, kde budou vystaveny exponáty z historie tohoto regionu. Realizací 
projektu muzea se rozšíří a zlepší využití bývalé stodoly a přispěje se k oživení obce 
Hejtmánkovice. Prostřednictvím regenerace a revitalizace budovy, jež se nachází 
v Hejtmánkovicích v blízkosti hlavní cesty, dojde k vytvoření nové lokality zaměřené na 
nabídku v oblasti cestovního ruchu. Do začátku roku 2014 nebylo v okolí zařízení, které 
by umožňovalo využití volného času i za nepříznivého počasí. 
Region Broumovska je z hlediska cestovního ruchu častou destinací. Turisty přitahuje 
mnoho kulturních památek. Nejvíce navštěvovaný je Broumovský klášter s kostelem sv. 
Vojtěcha a hřbitovní kostel Panny Marie, který patří k nejstarším dřevěným kostelům 
v České republice. Broumovské stěny lákají turisty svou přírodou, která nabízí skalní 
útvary, rokle a vyhlídky daleko do kraje. Velmi navštěvovaná místa v okolí jsou přírodní 
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rezervace Adršpašsko-teplické skály, Ostaš, Hvězda a další. Dalším navštěvovaným 
místem v okolí je volnočasové Centrum Walzel v Meziměstí (nejmodernější krytá 
střelnice v České republice, solná jeskyně, bowling bar, lezecká stěna, restaurace Švejk). 
Díky realizaci projektu přibude k dalším aktivitám i možnost návštěvy a zhlédnutí 
zachovalých exponátů připomínajících dávné časy. Cílovou skupinou projektu jsou 
především turisté, kteří region Broumovska navštěvují v rok od roku zvyšujícím se počtu, 
dále rodiče s dětmi, mládež, senioři, školy a jiné zájmové organizace. Realizace projektu 
přispěje k naplnění volnočasových aktivit, které lze realizovat za každého počasí.  
Hlavními exponáty budou především zemědělské stroje např. čistička obilí, pluh na orbu 
nebo mlátička, ale také drobné exponáty, které připomenou i řemeslnou výrobu. 
V obci se plánuje výstavba cyklostezky, která bude procházet tímto pozemkem. Areál se 
stane jedním z dalších cílů cykloturistiky na Broumovsku. Tato skutečnost by také mohla 
zvýšit návštěvnost muzea. 
Cílem projektu je, aby návštěvník, který navštíví muzeum, poznal typický broumovský 
grunt (statek). Grunty na Broumovsku mají svou nezaměnitelnou architektonickou krásu, 
která bude propagována společně s jeho prostředím a přírodními krásami. 
Základním cílem projektu je regenerovat stávající areál a přilehlé pozemky stávajícího 
gruntu v centru obce Hejtmánkovice na Muzeum zemědělské techniky s konečným 
výstupem pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v regionu Broumovska a zvýšením 
nabídky doprovodných aktivit cestovního ruchu. Projekt je určen všem skupinám 
obyvatel v rámci celé ČR i zahraničních turistů/návštěvníků bez omezení. 
Muzeum bude provozováno 9 měsíců v roce. Ve zbylých měsících bude uzavřeno a bude 
docházet k úpravám a restaurování vystavených exponátů, ale po telefonické domluvě je 
možné muzeum otevřít. 
V průběhu sezóny budou pořádány různé volnočasové aktivity spojené s řemeslnou a 
zemědělskou výrobou.  
Kulturní slavnosti „Na Gruntě“ by každoročně začínaly v květnu. Květnové zaměření by 
bylo především na pěstování tradičních rostlin a potravinářských produktů včetně ukázek 
mechanizace, která se používala k obhospodařování polí a pěstování rostlin. Následovaly 
by zářijové a podzimní slavnosti s ukázkami vypěstovaných produktů (brambory, 
obilniny, byliny) a ukázkami některých zemědělských řemesel, dále vánoční akce 
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zaměřené na zvyky kolem svátků s ukázkami starých tradic a řemesel. Muzeum bude 
zaměřeno na studium a prezentaci historické techniky používané v zemědělství. 
Společnost BG se v roce 2010 ucházela o dotaci v rámci 14. kola výzvy Regionální 
operační program NUTS II Severovýchod (dále jen ROP). Ačkoli byla společnost 
ohodnocena vysokým počtem bodů, nestačilo to na přidělení dotace a byly prioritně 
financovány jiné projekty. Po neudělení dotace se jednatel společnosti rozhodl, že projekt 
zafinancuje z vlastních prostředků firmy a došlo k posunutí termínu realizace projektu. 
 Pan Netík má blízký vztah k tomuto regionu a jeho cílem je, aby Broumovsko 
navštěvovalo stále více turistů. Rekonstruovat bývalý statek na Muzeum zemědělské 
techniky byl jeho nápad. Pan Netík se dlouhodobě zajímá o historii zemědělské techniky 
a jeho užití na Broumovsku. V minulosti se mu podařilo zajistit velké množství exponátů, 
které potřebují vyhovující místo na umístění. 
Společnost tímto projektem získá regenerované a modernizované území v centru obce a 
to zlepší image společnosti BG. Projekt bude mít významný vliv na podporu cestovního 
ruchu a volnočasových aktivit, tedy vliv na atraktivitu regionu a kraje. Mezi hlavní 
beneficienty můžeme zařadit: 
 obyvatele obce Hejtmánkovice 
 návštěvníky/turisty Broumovska a okolí 
 zájemce o historii a techniku minulých dob 
 společnost BG 
 region Broumovsko 
 Královéhradecký kraj 
4.3 Stav budovy před rekonstrukcí a navrhovaný stav 
Objekt bývalého gruntu se před rekonstrukcí nachází v chatrném stavu (obrázek číslo 9). 
Více fotek budovy před rekonstrukcí a po rekonstrukci naleznete v příloze A. Bývalá 
stodola je dvoupodlažní, obdélníkového půdorysu, bez podsklepení, vyzděná z kamene a 
cihel. Budova je součástí bývalého statku, zastávala zde hospodářskou funkci. 
Budova není napojena na inženýrské sítě ani jinak využívána. K budově v současnosti 
vede panelová cesta, která je napojena na silnici, která vede z Meziměstí do Broumova. 
Panelová cesta nevypadá esteticky dobře a kazí celkový dojem. Plochy v blízkosti budovy 
jsou nezpevněné a travnaté.  
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Užitková plocha dvoupodlaží je 403,4 m2, obestavěný prostor budovy je 1810,9 m3.  
Nově vzniklý objekt muzeum zůstane dvoupodlažní, obdélníkového půdorysu, bez 
podsklepení, vyzděná z kamene a cihel. Celé dvoupodlaží bude využíváno pro expozici 
techniky. V přízemí bude zázemí pro personál a sociální zařízení pro návštěvníky. Bude 
zhotovena výkresová dokumentace stavby pro podrobné architektonické a výtvarné 
řešení stavby. Výkresová dokumentace je uvedena v příloze B a C. 
Proběhne celková oprava venkovních obvodových stěn, oprava fasády a nátěrů. Stavebně 
technické, materiálové a barevné provedení bude přizpůsobené historickému obsahu. 
Původní krytina zůstane zachována, klempířské konstrukce (žlaby, dešťové svody) budou 
nové. Dále se vytvoří nové zpevněné plochy (pískovcová dlažba a dlažba z přírodního 
kamene) – chodníky a parkoviště, které budou navazovat na panelovou cestu. K budově 
bude přivedeno nové potrubní vedení, nové podzemní elektrické vedení a z objektu 
povedou splaškové vody do kanalizace.  
Obrázek č. 9 Budova bývalého gruntu, částečně před rekonstrukcí 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015, vychází ze zdrojů společnosti BG 
4.4 Analýza trhu 
Projekt Muzea zemědělské techniky – regenerace a revitalizace části bývalého gruntu 
přispěje ke zvýšení nabídky aktivit v rámci turistiky a cestovního ruchu. Umožní oživit 
dávno zapomenutou zemědělskou techniku a také život v tomto konci České republiky. 
Výstup projektu se tak stane dalším cílem turistů a návštěvníků. 
Obec Hejtmánkovice leží v Královéhradeckém kraji v blízkosti města Broumov a 
Meziměstí. Do Broumova jezdí čím dál více turistů a hlavní atrakcí v Broumově je 
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Benediktínský klášter. Dalšími zajímavými místy v okolí jsou Adršpašské skály, Javoří 
hory, Teplické skály a Hvězda. V Meziměstí je od roku 2014 otevřeno volnočasové 
Centrum Walzel, které láká mnoho návštěvníků. Lze tedy předpokládat, že díky těmto 
turistickým cílům v blízkosti muzea bude návštěvnost značně veliká, neboť v okolí 
přibližně 60 km není ani jedno zařízení tohoto druhu.  
Předpokládá se, že muzeum navštíví i návštěvníci Jízdárny Hejtmánkovice, kde se mohou 
i ubytovat ve stylových apartmánech, strávit nádherné chvíle v přírodě a odpočinout si.  
Vzhledem k velmi dobré publicitě, která je plánována, bude docházet k propagaci muzea 
po celém regionu, ale také v celé ČR. 
V České republice jsou muzea zemědělské techniky a řemesel v těchto místech – Praha, 
Hoštice, Koloveč, Kdyně, Chanovice, Letohrad, České Budějovice, Třebíč, Čáslav, 
Kačina u Kutné Hory a Letohrad a další. 
Muzeum zemědělské techniky v Hejtmánkovicích nabídne exponáty (dřevěná čistička 
obilí, vyorávač brambor, stroj tažený koňmi s názvem sekačka, pompa na kal, kultivátor, 
pluh na orbu, bryčka, mlátička a další malé stroje), které jsou z období let předválečných, 
tedy z let 1920 – 1940. 
Projekt a jeho výstupy jsou zaměřené na podporu cestovního ruchu a zvýšení nabídky 
aktivit v České republice. K tomu, aby byly naplněny veškeré předpoklady pro uspokojení 
návštěvnosti, budou v areálu pořádány i další aktivity, které osloví další zájemce o 
navštívení areálu. Budou pořádány podzimní slavnosti, vánoční akce, velikonoční akce, 
květnové pěstování rostlin a potravinářských produktů. 
Hlavní cílovou skupinou jsou všechny skupiny obyvatel (děti předškolního a školního 
věku, mládež, dospělí a senioři, rodiny s dětmi, zdejší obyvatelé, turisté, různé etnické 
skupiny obyvatel, cizinci, handicapovaní občané). 
Cílové skupiny mohou své potřeby realizovat prostřednictvím sítě cyklostezek, přičemž 
jedna je plánována tak, že bude procházet přímo tímto areálem. Dále lze využít přístup 
k areálu po silnici ve směru Meziměstí - Broumov. 
4.5 SWOT analýza 
V této podkapitole identifikuji silné a slabé stránky tohoto projektu a klíčové příležitosti 
a hrozby vnějšího prostředí. 
37 
 
Silné stránky projektu:  
 nově rekonstruovaná budova 
 přitažlivost areálu 
 dobrá popravní dostupnost po komunikaci Meziměstí-Broumov 
 v okolí 60 km není zařízení stejného druhu 
 nová volnočasová aktivita 
 kulturní hodnota vnitřního vybavení 
 možnost ubytovacích služeb v areálu 
Slabé stránky projektu: 
 nezkušenost managementu v podobném oboru 
 málo doprovodných programů, služeb 
 malá spolupráce s dalšími organizacemi, skupinami 
 chybějící detailní marketingová strategie 
 zdlouhavost projektu 
 nedostatečná propagace 
Příležitosti projektu: 
 podpora muzea obce Hejtmánkovice 
 zvýšení atraktivity regionu, obce 
 nové prostory pro trávení volného času a využití produktů cestovního ruchu 
 posílení návštěvnosti obce 
 podpora vzdělávání v oblasti historie a kultury 
 přírodní bohatství v okolí areálu 
 plánovaná cyklostezka 
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 nabídka aktivit pro školní zařízení 
Hrozby projektu: 
 malá obec  
 dnešní generace dávají přednost – nákupním centrům, kinu atd.  
 další volnočasové aktivity v okolí 
 vysoká nezaměstnanost v okolí 
4.6 Odhad poptávky a potřeb 
Pro odhad poptávky po produktu jsem využila statistik návštěvnosti infocentra regionu 
Broumovska a zpracovala do tabulky. Porovnala jsem data od roku 2012 – 2014 (tabulka 
číslo5). 
Tyto informace jsem vyčetla z úřední desky města Broumova a informace vychází z údajů 
shromážděných k 28. prosinci 2012, 2. lednu 2014 a 2. lednu 2015. 
V roce 2012 navštívilo informační centrum 15 190 osob. V roce 2013 byla návštěvnost 
17 275 osob a v roce 2014 zaznamenali nárůst přibližně o 5 tisíc osob, celkem 22 526 
návštěvníků, data jsem zpracovala do tabulky číslo 6. Lze tedy pozorovat nárůst počtu 
návštěvníku, což pozitivně poukazuje na fakt, že Broumovsko se stává více 
vyhledávaným turistickým cílem a díky propagaci a zvyšující se nabídce produktů 
cestovního ruchu v oblasti lze očekávat další nárůst. 
Podle návštěvnosti infocentra můžeme očekávat, že o návštěvnost Muzea zemědělské 
techniky bude zájem, a to ve všech cílových skupinách, protože poptávka po nových 
produktech cestovního ruchu je stále vzrůstající. 
Tabulka č. 5: Statistika návštěvnosti infocentra 






Leden 557 525 519 
Únor 637 470 559 
Březen 596 529 725 
Duben 775 746 858 
Květen 1696 1761 2066 
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Červen 1674 1864 2306 
Červenec 2179 3390 4633 
Srpen 3358 3762 5500 
Září 1718 1852 2335 
Říjen 1034 1104 1499 
Listopad 498 657 751 
Prosinec 468 615 775 
Celkem 15 190 17 275 22 526 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015, vychází z úřední desky města Broumov 
4.7 Marketingová strategie – Marketingový mix 
Marketingový mix (4 P - product, price, promotion, placement) jedná se marketingové 
nástroje, které společnosti využívají k ovlivňování potřeb a přání zákazníků: produkt 
(charakteristika výrobku, služby a jaké potřeby jsou jimi uspokojovány), cena 
(rozhodnutí o ceně, platební podmínky, slevy atd.), distribuce (jakými distribučními 
cestami se dostane produkt k zákazníkovi), marketingová komunikace (popis 
komunikačních kanálů využívaných k propagaci produktu, služby – reklama, osobní 
prodej, public relations, podpora prodeje atd.). (Světlík, 2005) 
Hlavní marketingovou strategii BG je zajištění chodu a aktivit Muzea zemědělské 
techniky. 
Hlavním strategickým cílem tohoto projektu je regenerace, revitalizace a modernizace 
bývalého venkovského gruntu na muzeum s napojením na dopravní infrastrukturu a 
infrastrukturu cestovní ruchu. 
4.7.1 Produkt 
Muzeum zemědělské techniky vznikne v obci Hejtmánkovice. V areálu dojde k úpravě 
venkovních prostor a dále k rekonstrukci a modernizaci budovy staré stodoly v areálu 
bývalého venkovského gruntu. V budově vznikne Muzeum zemědělské techniky a 
přibude tak k volnočasovým aktivitám v obci. Možnost návštěvy v období od března do 
listopadu a to za každého počasí. 
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V budově budou prostory samotné expozice, sociální zařízení, bezbariérový přístup, 
možnost zakoupení suvenýrů, upomínkových předmětů a dalších propagačních předmětů. 
Mezi suvenýry bych zařadila – knihy o Broumově, informační letáky a mapy z regionu, 
pohledy, keramické předměty, předměty vztahující se k Broumovskému pivovaru atd. 
V rámci rekonstrukce vzniknou nové zpevněné plochy, které budou sloužit jako 
příjezdová cesta a odstavná místa pro automobily návštěvníků a pro přístup do objektu. 
Muzeum bude využíváno pro skupiny dětí z mateřských školek, základních škol, 
středních škol, středních odborných učilišť a vysokých škol, zájmových sdružení, dětí 
s rodiči atd. 
Pro tyto skupiny by bylo efektivní vytvořit nabídky doprovodných aktivit/programů, jako 
například speciální nabídky pro: mateřské školy, základní, střední, vysoké školy a 
odborná učiliště, které by si mohli dopředu program objednat a ozvláštnit tak výuku ve 
škole. Dále by bylo vhodné vytvořit nabídky pro turisty, rodiny s dětmi, seniory atd.    
Muzeum by mohlo nabídnout kupříkladu: komentované prohlídky v dobových oděvech, 
fotografie v dobových oděvech pro návštěvníky, expozice s ukázkou starých řemesel, 
historie zemědělské techniky, tvořivé dětské hry, které prohloubí znalosti o starých 
řemeslech, zapojení dětí do prohlídky s možností manipulace s vybranými předměty. 
Dopolední/odpolední programy s projížďkou na koních, ukázkou zoo, povídání o historii, 
slavných osobnostech a pověstech z Broumova a okolí. V nabídce se může uchytit 
promítání filmů, doprovodné soutěže, ve kterých děti mohou vyhrát vyjížďky na koních, 
suvenýry z muzea. Mohly by se zde konat krátkodobé výstavy, divadelní představení atd.  
Dále budou pořádány kulturní slavnosti „Na Gruntě“. Tyto slavnosti jsem popsala 
v kapitole 4.2. 
Služby pro návštěvníky bude doplňovat prohlídka ZOO koutku, upravená zahrada areálu, 
která nabídne místo k relaxaci a vnímání krásné přírody (jezírko, květinový ráj, altánek, 
lavičky k posezení, zimní zahrada).  
4.7.2 Cena 
V muzeu bude symbolické vstupné, které přispěje provozovateli na provozní roční 
náklady. K dalším doplňkovým příjmům rozpočtu můžeme zařadit – příjmy z prodeje 
suvenýrů, zboží, doprovodných aktivit. Provozní náklady budou pokryty v plném rozsahu 
41 
 
společností BG. Ceny doprovodných aktivit se budou odvíjet podle aktuální nabídky 
doprovodné aktivity a také přispějí na provozní náklady budovy. Údržbu a správu prostor 
objektu bude zajišťovat BG.   
Porovnala jsem ceníky jiných muzeí zemědělské/řemeslné techniky, které byly volně 
dostupné na internetu (Čáslav, České Budějovice, Hoštice, Koloveč, Letohrad). Ze 
získaných informací jsem vypracovala tabulku číslo 6, jak by mohl vypadat ceník pro 
návštěvníky muzea v Hejtmánkovicích.  
Tabulka č. 6: Navrhovaný ceník vstupného 
Návštěvníci Výše vstupného 
Základní vstupné 60 Kč 
Snížené vstupné (děti 6-15, 
studenti, senioři) 
40 Kč 
Rodinné vstupné 190 Kč 
Školní skupiny 30 Kč (od 8 osob) 




Zdroj: vlastní zpracování, 2015, vychází z cen jiných muzeí zemědělské techniky 
4.7.3 Propagace projektu 
Propagaci Muzea zemědělské techniky bych navrhovala na internetových stránkách, 
v rádiu, místním tisku, propagačními materiály (trička, letáky, propisovací tužky, tašky 
atd.), venkovní reklamu (billboardy, plakáty na místních plakátových plochách) a účast 
na veletrzích cestovního ruchu. Zviditelnění muzea by bylo vhodné i na dalších akcích 
pořádaných v Královéhradeckém kraji – jarmark v Trutnově, Kuronské slavnosti 
v Náchodě, zahájení turistické sezóny v Podorlickém skanzenu v Krňovicích a na 
podobných slavnostech. Na těchto slavnostech a akcích by bylo propagováno muzeum,  
zemědělské produkty zde vypěstované a kroje z Broumova a okolí. 
U informačního letáku, plakátu je velmi důležité, aby zaujal na první pohled. Informační 
letáky je důležité rozmístit na různá místa, například do informačních center v okolí, 
volnočasového centra Walzel, mateřských a středních škol, ubytovacích a stravovacích 
zařízení atd. Propagační billboardy bych umístila po celém Královéhradeckém kraji. 
V rámci publicity se uskuteční slavnostní otevření. 
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4.7.4 Distribuční cesty 
Plánovaný projekt Muzea zemědělské techniky je umístěn na pozemcích ve vlastnictví 
BG v centru obce Hejtmánkovice. 
Areál leží v dosahu hustě osídlené části obce Hejtmánkovice s vyšší frekvencí dopravy 
mezi Meziměstím a Broumovem. Dobrá je dopravní obslužnost a vhodné napojení na 
veřejnou dopravu – železnice, autobusy do 5 km. 
Přístupnost objektu bude zlepšena rekonstrukcí zpevněných ploch s místy pro parkování 
návštěvníků. 
Plánovaná je i cyklistická stezka, která by měla procházet tímto areálem, bylo by proto 
vhodné umístit před muzeum stojany na kola. V případě že návštěvníci pojedou po 
komunikace Meziměstí – Broumov, bude na komunikace umístěna směrová šipka, která 






5 Plán projektu 
5.1 Logický rámec projektu  
K definování projektu vybudování Muzea zemědělské techniky použiji metodu logického 
rámce. Logický rámec jsem vytvořila ve formě tabulky, kterou si můžete prohlédnout 
níže (tabulka číslo 7). Tabulka logického rámce obsahuje strategické cíle a dílčí cíle 
projektu, které jsem zmínila již výše. V tabulce přehledně vidíme ukazatele, které 
s určitostí po dokončení projektu prokážou, zdali jsme dosáhli stanovených cílů. Zdali 
bude cílů dosaženo, můžeme ověřit v závěrečné projektové dokumentaci, evidencí 
návštěvnosti muzea nebo dotazníkovým šetřením mezi obyvateli. 
Tabulka č. 7: Logický rámec projektu   
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1. 60 000Kč 
2.  0 Kč 
3. 12 853 214 Kč 
4. 113 400 Kč 
5. 0kč 
6. 120 000 Kč 
 
1. 117 dní 
2. 44 dní 
3. 912 dní 
4. 44 dní 
5. 1 den 





















5.2 Work breakdown structure – WBS 
V této kapitole využiji nástroj WBS (Work breakdown structure) pro projekt Muzea 
zemědělské techniky. Konečná WBS nám přehledně zobrazuje veškeré práce, které 
musíme na projektu odvést, abychom dosáhli cíle. Zobrazuje tedy veškerý rozsah 
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projektu. Pro snadnou orientaci je WBS rozdělena do tří větví, které zobrazují přípravnou, 
realizační a závěrečnou fázi. Kompletní struktura WBS se nachází v příloze D. Na 
obrázku číslo 10 vidíme všechny fáze projektu, které budou podrobněji popsány 
v následujících podkapitolách. 
Obrázek č. 10 WBS   
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
5.2.1 Přípravná fáze 
Přípravná fáze (obrázek číslo11) zahrnuje posouzení stavu celého objektu společností 
BG. Na konci roku 2008 probíhaly rozhovory s obyvateli obce Hejtmánkovice a 
Broumova a rozhovor se starostou obce Hejtmánkovice ohledně projektu. Jednatel 
společnosti BG vlastní soukromou stavební společnost BSS. Společnost má vlastní 
projektovou a inženýrskou kancelář, zastoupenou profesionálním týmem projektantů. 
V počátku roku 2009 byl požádán projektant BSS o vypracování projektové dokumentace 
ke stavebnímu povolení. Stavební povolení bylo získáno v srpnu 2009.  
V měsíci prosinci proběhla konzultace s pracovníky ROP, kteří se vyjádřili k projektu.  
Jednalo se s Regional Development Agency  ohledně zpracování žádosti o dotaci a tato 
agentura následně zpracovala projektovou žádost k dotaci. Dotace nebyla obdržena, jak 
již bylo popsáno v podkapitole 4.2.  
Mezitím, co hledaly způsoby, jak projekt zafinancovat došlo k dílčím změnám na projektu 




Obrázek č. 11 WBS Přípravná fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015  
5.2.2 Realizační fáze 
Jelikož je tento projekt zaměřen na rekonstrukci, realizační část (obrázek číslo 12) se 
převážně zabývá stavebními pracemi, které jsou poměrně objemné a vyžadují technický 
a stavební dozor. Technický a stavební dozor provádí projektant BSS.  Po celou dobu 
realizace probíhá činnost administrativního poradce.   
Činnosti, které jsou uvedeny v této fázi WBS, zajišťuje společnost BSS. V této fázi 
dochází k odstranění starých zátěží, rekonstrukci venkovních i vnitřních ploch, zavedení 
nového potrubního vedení, provedení veškeré elektroinstalace a pořízení vnitřního 
vybavení, velmi důležitým krokem je také umístění všech exponátů na svá místa.  
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Obrázek č. 12 WBS Realizační fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015  
5.2.3 Závěrečná fáze 
V závěrečné fázi (obrázek číslo 13) se již mnoho činností nekoná, dojde ke zpracování 
závěrečné dokumentace a vyřízení kolaudace objektu. Pokud budou dodrženy veškeré 
podmínky, které byly stanoveny v územním a stavebním povolení, kolaudační řízení 
proběhne bez problémů a bude vydán kolaudační souhlas. Po vydání kolaudačního 
souhlasu mohou začít přípravy na slavnostní otevření. Slavnostním otevřením Muzea 
zemědělské techniky bude projekt ukončen.  
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Obrázek č. 13 WBS Závěrečná fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015  
5.3 Časový harmonogram 
Časový harmonogram projektu byl přepracován, z důvodu neobdržení dotace v roce 2010 
a to zapříčinilo znatelné opoždění projektu. Projekt začal na konci roku 2008 a datum 
ukončení bylo stanoveno na 29. 6. 2012. Projekt ale stále probíhá a jeho konec se plánuje 
na 27. 6. 2016.  
Časový plán projektu navazuje na WBS a je vytvořen v Microsoft Project 2010. Nejdříve 
jsem u jednotlivých úkolů určila jejich dobu trvání. Poté jsem v programu určila 
předchůdce jednotlivých činností a poté činnosti, které mohou probíhat zároveň. 
Kompletní časový harmonogram (viz příloha E).    
Časový harmonogram je rozdělen do tří fází – přípravná, realizační a závěrečná fáze. 
Přípravná fáze začíná na konci roku 2008 posouzením projektu, následuje vypracování 
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.  
Společnost 23. 6. 2009 podala žádost o stavební povolení na Městský úřad v Broumově, 
stavební odbor, Třída Masarykova 239. Protože nebyly stavebnímu úřadu dobře známy 
poměry staveniště a žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované 
stavby, stavební úřad podle § 112 odstavce 1 stavebního zákona nařídil ústní jednání, 
spojené s ohledáním na místě. Při ústním jednání nepodal k předmětné stavbě žádný 
z účastníků stavebního řízení ani dotčených orgánů námitky. Stavební povolení bylo 
získáno 21. 08. 2009. 
Dále proběhlo zpracování žádosti o dotaci (dotace nebyla získána), sestavení 
projektového týmu, zajištění finančních prostředků na projekt a na konci přípravné fáze 
byly aktualizovány dokumenty k tomuto projektu.  
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Realizační fáze projektu sestává především ze samotné rekonstrukce staré stodoly na 
Muzeum zemědělské techniky, výstavby dělící zdi, opravy příjezdové komunikace a 
vytvoření nových parkovacích míst, nákupu vnitřního vybavení a jeho umístění společně 
s exponáty, po celou dobu stavební části funguje stavební a administrativní dozor. 
V závěrečné fázi proběhne zpracování závěrečné dokumentace, následuje kolaudace 
stavby a slavnostní otevření. Důležité termíny projektu zobrazuje tabulka číslo 8. 
Tabulka č. 8: Důležitá data projektu  
Zahájení projektu 1. 12. 2008 
Přípravná fáze  1. 12. 2008 - 7. 2. 2012 
Realizační fáze 26.6 2012 – 24. 12. 2015 
Závěrečná fáze 24.12 2015 – 27. 6. 2016 
Slavnostní zahájení 27. 6. 2016 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015  
Přípravná fáze projektu trvá 832 pracovnách dní. Tato skutečnost je z důvodu časové 
náročností na získání dostatečných finančních prostředků pro realizaci rekonstrukce. 
Dalším důvodem bylo, upřednostnění realizace jiných projektů.  Realizační fáze začala 
26. 6. 2012 a předpokládané ukončení této fáze je na konci roku 2015. Nejkratším úsekem 
celého projektu je závěrečná fáze, jelikož předpokládaná doba trvání je pouze 132 dní. 
V závěrečné fázi dojde ke zpracování závěrečné projektové dokumentace. Zpracování 
této dokumentace je odhadována na 30 dní. Společnost předpokládá bezproblémovou 
kolaudaci. Slavnostní otevření Muzea zemědělské techniky je zamýšleno na pátek 27. 6. 
června 2016. Slavnostním otevřením bude projekt ukončen. 
Projekt rekonstrukce probíhá po dobu 7,5 let. Celková doba představuje 1 976 pracovních 
dní. 
Ganttův diagram - graficky zpracovaný časový harmonogram projektu (viz příloha E).  
Milník představuje významný časový okamžik v projektu, který představuje splnění 
určité etapy. V příloze E vidíme 5 milníků tohoto projektu – 7. 2. 2012 (aktualizace 
přípravných dokumentů), 10. 2. 2015 (vybavení expozice), 13. 4. 2015 (umístění 
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exponátů, vnitřního vybavení, 8. 2. 2016 (kolaudace projektu) a 27. 6. 2016 (slavnostní 
otevření). 
5.4 Rozpočet projektu 
V této kapitole uvádím náklady projektu a jeho zdroje financování. Většinu nákladů jsem 
získala z podrobného rozpočtu projektu. Z podrobného rozpočtu projektu jsem čerpala 
náklady na: projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, zpracování projektové 
žádosti o dotaci včetně poradenství, stavební část práce a dodávky hlavní stavební výroby 
(dále jen HSV), stavební část práce a dodávky pomocné (přidružené) stavební výroby 
(dále jen PSV), elektroinstalace, dělící zeď a zpevněné plochy okolo zdi, elektropřípojku, 
opravu příjezdové komunikace a zdravotechniku.  
Na základě odhadů a propočtů jsem stanovila náklady na vnitřní vybavení, technický a 
stavební dozor, administrativní dohled, závěrečnou projektovou dokumentaci a 
slavnostní otevření.  Projekt Muzea zemědělské techniky financuje společnost BG 
z vlastních zdrojů.  
Celkový rozpočet projektu rekonstrukce bývalé stodoly na Muzeum zemědělské techniky 
je rozpočteno na celkovou částku 13 677 614, 17 Kč (obrázek 14). V rozpočtu je počítáno 





Obrázek č. 14 Rozpočet projektu   
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015  
Rozpočet projektu (obrázek číslo 14) nám přehledně ukazuje náladové položky 
v jednotlivých fázích projektu. V rozpočtu vidíme, že nejnákladnější částí projektu, je 
realizační fáze – 13 122 614, 17 Kč. Výsečový graf (číslo 1) zobrazuje procentuální 
poměr nákladů na jednotlivé fáze. Náklady na realizační fázi tvoří 96%. Náklady na 
přípravnou fázi vytvářejí pouze 1% z celkového rozpočtu a náklady na závěrečnou fázi 
3% z celkového rozpočtu.  
Graf č. 1: Procentuální rozložení nákladů 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015   
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5.5 Plán komunikace 
V této kapitole jsem určila několik základních skupin stakeholders, kteří jsou do projektu 
určitým způsobem zapojeni a mohou v různé míře projekt ovlivnit. 
Investorem projektu je společnost BG, vlastníkem společnosti je pan Miroslav Netík, 
společnost je vlastníkem pozemků a nemovitosti, na kterých dojde k realizaci projektu. 
Mezi cílové zákazníky patří: občané obce Hejtmánkovice a okolních obcí, návštěvníci 
Broumovska a okolí, turisté, děti předškolního a školního věku, mládež, dospělí a senioři, 
rodiny s dětmi, handicapovaní občané.  
Dalšími stakeholders projektu jsou zajisté zaměstnanci společnosti (členové projektového 
týmu): hlavní manažer projektu/jednatel společnosti BG, ekonomický poradce a účetní 
projektu (administrativní dohled), projektant/stavební a technický dozor projektu a další 
zaměstnanci, kteří se budou podílet na propagaci projektu. Dále mezi stakeholders patří 
místní, Regional Development Agency, pro podání žádost o dotaci a poradenskou činnost, 
soukromá stavební společnost BSS, Agentura pro rozvoj Broumovska, o. s., Místní akční 
skupina Broumovsko+, obec Hejtmánkovice, region Broumovsko, Královéhradecký kraj, 
Česká republika.  
Zaměstnanci společnosti sdílí veškeré informace o projektu nejčastěji pomocí 
individuálních kanálů - ústní komunikace při osobních setkáních, velmi častá je také e-
mailová a telefonická komunikace pro získávání doplňujících a rychlých informací o 
projektu. Mezi interní kanály patří především - porady týmu, které svolává podle potřeby 
jednatel společnosti BG. Na těchto poradách se nejčastěji řeší: aktuální informace o 
průběhu stavby, upozorňuje na nedostatky a případné nesoulady s projektovou 
dokumentací a opoždění oproti harmonogramu prací a další problémy a potřeby ohledně 
projektu. 
Mezi skupinové kanály patří internetové stránky společnosti BG, kde budou k dispozici 
veškeré informace o projektu (otevírací doba, vstupné, pořádané akce, kontakty atd.), 
mezi skupinové kanály též patří reklama projektu (hromadné rozesílání e-mailů, letáků 
atd.). 
Dále rozlišujeme tři typy komunikací (viz kapitola 3.8) – povinný, informační a 
marketingový. Do povinného typu komunikace patří – povinné podklady pro vydání 
stavebního povolení, kolaudačního souhlasu, výroční zpráva, účetní doklady, finanční 
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zprávy a aktuální zprávy o stavu projektu jednateli společnosti atd. Tyto informace jsou 
určeny v první řadě jednateli společnosti a náležitým orgánům statní správy. Mezi 
informační typ komunikace náleží veškeré informace a dokumenty o projektu, které 
zaměstnanci potřebují znát pro svoji práci. Tyto informace jsou k dispozici pro 
stakeholders v kanceláři společnosti, archivu a internetových stránkách. Marketingový 
typ komunikace zahrnuje různé způsoby propagace – letáky, newsletters, billboardy, 
plakáty, místní noviny, tužky, trička se jménem projektu … Tento typ komunikace je 
určen pro cílové zákazníky k vyvolání zájmu o projekt. 
Komunikace s dodavateli, místní agenturou, skupinou probíhá především za účelem 
spolupráce a naplňování cílů projektu. Komunikace probíhá přes projektový tým pomocí 
telefonních rozhovorů, e-mailové komunikace a osobních setkání. 
Komunikace je velmi důležitá po celou dobu projektu mezi zainteresovanými stranami a 
rozhodně by se neměla podceňovat. Velmi důležité jsou zpětné vazby, aby se jednotlivý 
členové ubezpečili, že danou informaci pochopili správně. Spolehlivé, přesné a včasné 
předání všech informací přispěje k bezproblémovosti celého projektu.   
5.6 Plán kvality 
Společnost BSS, která zajišťuje veškeré stavební práce na projektu, vlastní certifikáty 
těchto norem: systém managementu kvality dle normy ISO 9001 (ČSN EN ISO 
9001:2009), environmentální management dle normy ISO 14001 (ČSN EN ISO 
14001:2005) a v roce 2011 celý systém integrovala a rozšířila i o systém managementu 
bezpečnosti práce dle OHSAS 18001 (ČSN OHSAS 18001:2008). 
Pomocí těchto norem dojde k zajištění kvality na stavbě. Kontrolu kvality v průběhu 
stavebních prací na projektu provádí stavební a technický dozor, který kontroluje kvalitu 
práce na stavbě, dodržování podmínek a stavebního povolení. Dále informuje jednatele 
společnosti BG o průběhu stavby. V případě, že by byla nedodržena daná kvalita, bude 




6 Řízení rizik v projektu 
Společnost BG v současné době nemá vypracovaný žádný registr rizik, ani se řízením 
rizik více nezabývá. Rizika jsou ve společnosti řešena pouze v úrovni zničení majetku, a 
to kvalitním majetkovým pojištěním. Z titulu odpovědnosti vůči třetím osobám škody na 
majetku, zdraví a finanční škoda a to pokrývá pojištění - odpovědnost z držby 
nemovitosti.  
6.1 Identifikace rizik v projektu 
U každého projektu můžeme nalézt určitá rizika, která nám mohou velmi zásadně ovlivnit 
jeho průběh, také u tohoto projektu lze identifikovat mnoho rizik. Uvedu zde alespoň 
několik rizik (tabulka číslo 9), která mohou nastat, dále jsou i stručně popsána.  
Velmi důležitá je komunikace mezi samotnými pracovníky a projektovým týmem, aby se 
včas o riziku všichni dověděli a zavčas se řešilo, nebo se mu předcházelo. 
Tabulka č. 9: Rizikové faktory  
RF1 Nezájem cílové skupiny o projekt. 
RF2 Změna projektového týmu. 
RF3 Ohrožení požárem. 
RF4 Špatná informovanost. 
RF5 Úraz pracovníka, neodborná manipulace. 
RF6 Dodavatel dodá pozdě či nekvalitní materiál. 
RF7 Špatně odvedená práce dělníků. 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015   
RF1: Nezájem cílové skupiny o projekt. Cílové skupiny nebudou projevovat zájem o 
návštěvu muzea. Zdrojem rizika může být špatná informovanost cílových uživatelů a 
nedostatečná propagace projektu. 
RF2: Změna projektového týmu. Výpověď člena týmu, přesun člena týmu na jiný 
projekt. Mohlo by dojít ke zpoždění projektu. 
RF3: Ohrožení požárem. Možnost vzniku ztráty, finanční katastrofy.  
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RF4: Špatná informovanost. Členové projektového týmu si nesdělují všechny 
potřebné informace a nedefinují vše, co potřebují. To by mohlo vést k nedorozumění mezi 
jednotlivými členy týmu a k opoždění projektu. 
RF5: Úraz pracovníka, neodborná manipulace. Možnost zranění končetin pádem, 
pořezání, odřeniny, otlačeniny, nošení nadměrných břemen, neodborná obsluha stroje atd.  
RF6: Dodavatel dodá pozdě či nekvalitní materiál. Z důvodu nekvalitního a 
nedostatečného množství materiálu, které společnost potřebuje k rekonstrukci muzea, by 
mohlo dojít k výraznému ovlivnění kvality odvedených služeb, reklamacím materiálu a 
k celkovému prodloužení projektu.  
RF7: Špatně odvedená práce dělníků. Vznikají poruchy. Některé zařízení nefunguje, 
jak by mělo. Vzhledově výsledek nevypadá dobře atd. 
6.2 Hodnocení rizik v projektu 
Rizikové faktory byly zhodnoceny podle celkového vlivu na projekt a podle 
pravděpodobnosti výskytu. Tyto dvě vlastnosti rizik hodnotím pomocí pěti-hodnotové 
škály (viz tabulka číslo 10) 
Tabulka č. 10: Rizikové faktory  
Pravděpodobnost výskytu Vliv na projekt 




Velmi vysoká Velmi vysoký 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015    
Hodnocení jednotlivých rizik pro tento projekt je zanesen v tabulce číslo 11. Tmavě šedou 
barvou v horní části tabulky jsou rizika s vysokým významem pro projekt, světle šedivá 
barva zobrazuje rizika se středním významem pro projekt, a v dolní části levé tabulky 
jsou rizika s nízkým faktorem. 
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Tabulka č. 11: Hodnocení rizik  
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015    
6.3 Plán protiopatření 
RF1: Musíme zajistit vysokou publicitu projektu. Pořádání kvalitních a zajímavých 
doprovodných programů. 
RF2: Větší pozornost k pracovníkům, motivační programy, neustálá komunikace 
s pracovníky a přehled o jejich potřebách. Vedení všech potřebných informací o projektu, 
sdílení informací, aby odchod pracovníka nemohl ohrozit projekt. 
RF3: Bude pojištěn veškerý pojistitelný majetek proti jeho poškození a zničení. 
RF4: Vypracovat příručku, provést školení, zpětné vazby na pracovníky, zdali se správně 
pochopili. Pravidelné schůzky. 
RF5: Zajistit školení všech pracovníků o BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 
používání ochranných pomůcek, oděvů a obuvi. Zamezit neodborným osobám pracovat 
se stroji, na které nemají povolení. 
RF6: Mít potřebný materiál v časovém předstihu na místě. Nakupovat pouze kvalitní 
materiál, produkty od ověřených firem a značek. 
RF7: Neustálá kontrola od kvalifikované osoby, dohled nad zaměstnanci. Technický a 
stavební dozor neustále v blízkosti pracoviště. Včasné zajištění reklamací. 





Nízký Střední Vysoký Velmi 
vysoký 
Velmi vysoká      
Vysoká      
Střední    RF2,  RF6,   
Nízká   RF5, RF7 RF1,RF4  
Velmi nízká    RF3  
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7 Udržitelnost projektu 
Informace, které jsem získala při osobních konzultacích s jednatelem společnosti ohledně 
udržitelnosti projektu, tak nikdo nepředpokládá, že by projekt byl ziskový a jednatel 
společnosti si je plně vědom ztrátových hospodářských výsledků. Finanční výnosy 
z projektu budou nízké, a tudíž ani nepokryjí provozní náklady a investice se společnosti 
nikdy nevrátí. Jednatel společnosti BG si je plně vědom těchto skutečností, avšak i přesto 
se rozhodl projekt realizovat a to hlavně z důvodu blízkého vztahu k tomuto místu a 
velkému množství exponátů zemědělské techniky, které vlastní.  
8 Přínosy projektu 
Realizace projektu Muzea zemědělské techniky v obci Hejtmánkovice významně 
napomůže ke zvýšení atraktivity regionu Broumovska, ale i ke zvýšení nabídky produktů 
infrastruktury cestovního ruchu v obci. Umístění muzea bude vhodným doplněním pro 
využití volného času pro místní obyvatele, turisty a návštěvníky obce a to za každého 
počasí. Projekt napomůže k prohloubení znalostí z historie zemědělské techniky. 
Uskutečněním projektu se rozšíří a zlepší využití objektu bývalé stodoly na pozemku 
společnosti BG. Společnost BG získá regenerované a modernizované území v centru obce 








V této práci jsem se zabývala vytvořením plánu projektu Muzea zemědělské techniky 
v obci Hejtmánkovice.  
V teoretické části jsem čtenáře seznámila se základními pojmy projektového ma-
nagementu, plány projektu a řízení rizik. Při tvorbě teoretické práce jsem vycházela z 
odborných knih zabývajících se projektovým managementem. Teoretická část sloužila 
jako podklad pro praktickou část, jejíž součástí bylo zpracování plánu projektu.  
 
Před samotným zpracováním plánu projektu jsem nejprve popsala společnost 
Broumovský Grunt s. r. o. a definovala záměr projektu. Následně jsem provedla analýzu 
trhu a navrhla marketingovou strategii. V rámci plánu jsem projekt definovala pomocí 
logického rámce a vytvořila jsem detailní strukturu WBS v jednotlivých fázích projektu. 
Struktura WBS sloužila jako základ pro vytvoření dalších plánů projektu. Dále jsem 
sestavila rozpočet projektu, uvedla náklady projektu a zdroje financování, poté jsem 
provedla stručnou analýzu rizik. Na závěr jsem uvedla přínosy tohoto projektu pro místní 
občany, turisty a region Broumovska. Tímto jsem splnila cíle této bakalářské práce. 
Při konzultacích s pracovníky společnosti Broumovský grunt s. r. o. jsem narazila na to, 
že společnost nevyužívá metod a poznatků projektového managementu. Konkrétní plány, 
které uvádím v bakalářské práci, nebyly společností nikdy vytvořeny, nebo jen přibližně 
na začátku projektu a dále nebyly aktualizovány.  
Vytvořené plány by měly být pro společnost ukázkou tvorby jednotlivých plánů projektu. 
Po skončení rekonstrukce Muzea zemědělské techniky v obci Hejtmánkovice mohou tyto 
plány posloužit při hodnocení úspěšnosti projektu a při hodnocení míry dosažení 
stanovených cílů, dále by pro společnost měla být přínosná navržená marketingová 
strategie.  
Zpracované plány pro projekt Muzea zemědělské techniky v obci Hejtmánkovice odrážejí 
realitu, ale stále se tam nachází mnoho oblastí pro zlepšení. 
Tato bakalářská práce mi dala praktické zkušenosti s plánováním projektu. Mohla jsem 
tak uplatnit teoretické znalosti, které jsem získala studiem oboru Systémy projektového 
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Seznam použitých zkratek 
ATD.  A tak dále 
APOD. A podobně 
BG  Broumovský grunt s. r. o. 
BSS  Broumovské stavební sdružení s. r. o. 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
HSV  Hlavní stavební výroba 
ISO  International organization for standardization 
PMBOK Project Management Body of Knowledge 
PSV  Pomocná stavební výroba 
ROP  Regionální operační program NUTS II Severovýchod 
S. R. O. Společnost s ručením omezeným 
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Bakalářská práce je zaměřena na projektový management, konkrétně na projekt a jeho 
plán v konkrétní společnosti. Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická 
část popisuje základní pojmy projektového managementu jako projekt a z něho odvo-
zené další pojmy, dále popisuje logický rámec, projektové plány a řízení rizik. V prak-
tické části je popsán projekt Muzea zemědělské techniky, poté je provedena analýza 
trhu, navržena marketingová strategie a stanoven rozpočet projektu. Projekt je popsán 





Beranová, Lucie. Project and its plan. Bachelor thesis. Faculty of Economics, University 
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Bachelor thesis is aimed on the project management, more precisely on the project and 
its plan in a specific company. Thesis has a theoretical and a practical part. The theoretical 
part describes basic facts of the project management as a project with its related ideas. 
Further, there is a description of a logical frame, project plans and risk management. On 
the other hand, there is a description of a museum project, agricultural machinery in the 
practical part. There is also a market analysis, there have been designed a market strategy 
and a project budget. The project is specified by project plans, there is the risk analysis 
after that and there is a project benefits and the end. 
 
